



PLANO DE TRABALHO

1- DADOS CADASTRAIS - CONVENIENTE

Órgão Proponente: Prefeitura Municipal de Bannach		CNPJ: 01.595.320/0001-02	
Endereço: Av Paraná 27- Centro			
Cidade: Bannach	Estado: Pará	CEP: 68388-000	DDD/Fone: (94)
Email:			
C/C:	BANCO: Banpará	AGÊNCIA:	PRAÇA: Rio Maria
Nome do Responsável: LUCINEIA ALVES DA SILVA		CPF: 934.063.982-00	
RG: 4672223-SSP-PA	Cargo: PREFEITA	Função: EXECUTIVO	Matrícula:
Endereço Residencial: Rua dos Pioneiros- Centro		CEP: 68388-000	

2 - DADOS CADASTRAIS – PROPONENTE

Instituição Concedente: SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER-SEEL		CNPJ: 03.143.730/0001-30	
Endereço: Av Augusto Montenegro Km-03- Mangueirão			
Cidade: Belém	Estado: Pará	CEP: 66.640.000	DDD/Telefone: (91) 3201-2300
Nome do Responsável: NIVAN SETUBAL NORONHA		CPF:	
	Cargo: Secretário de Estado	Função: Titular da SEEL	
Endereço: Av Augusto Montenegro Km-03- Mangueirão		CEP: 66.640.000	

3 - DESCRIÇÃO DO PROJETO

TÍTULO DO PROJETO: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA BIBLIA	Prazo de execução da Obra: 150 dias
	Prazo de vigência do Convênio: 365 dias
IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO:	



O presente instrumento tem como objeto a obra de Revitalização da Praça da Bíblia, sede do município de Bannach-PA.

JUSTIFICATIVA:

A Praça da Bíblia, está localizada na Sede do município de Bannach, e é atualmente o único espaço dedicado ao lazer e eventos esportivos e culturais, A Revitalização da Praça proporcionará um local adequado para realização de eventos e sócios educativos e religiosos..

A intervenção do Poder público virá de encontro a um grande anseio da comunidade. Em atendimento ao Decreto Estadual nº 733 de 13/05/2013, informamos que os serviços propostos serão executados na modalidade indireta.

4- CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO						
Meta	Etapa Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Qtde	Início	Fim
	1.0	Serviços Iniciais	und	1	1º mês	1º mês
	2.0	Mobilização/Desmobilização	und	1	1º mês	5º mês
Revitalização da Praça da Bíblia	3.0	Administração Local	und	1	1º mês	5º mês
	4.0	Inst de Canteiro de Obra	Und	1	1º mês	1º mês
	5.0	Drenagem	Und	1	2º mês	3º mês
	6.0	Terraplenagem	und	1	2º mês	2º mês
	7.0	Pavimentação	und	1	3º mês	4º mês
	8.0	Lancheonete	und	1	1º mês	4º mês
	9.0	Palco de Eventos	und	1	2º mês	4º mês
	10.0	Chafariz	Und	1	3º mês	4º mês
	11.0	Diversos	und	1	3º mês	5º mês
	12.0	Iluminação	und	1	4º mês	5º mês

6 - PLANO DE APLICAÇÃO

NATUREZA DA DESPESA		TOTAL R\$	CONCEDENTE (R\$)	CONVENIENTE (R\$)
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
SEEL	Repasso SEEL-Emenda		800.000,00	
PREFEITURA	Obras e Instalações			87.189,46
TOTAL GERAL (R\$)		887.189,46	800.000,00	87.189,46



7 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

	1º PARCELA:	2º PARCELA:	3º PARCELA:	4º PARCELA:	TOTAL
CONCEDENTE	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 800.000,00
CONVENENTE (contrapartida)	R\$ 21.797,36	R\$ 21.797,36	R\$ 21.797,36	R\$ 21.797,38	R\$ 87.189,46
TOTAL (R\$)	R\$ 221.797,36	R\$ 221.797,36	R\$ 221.797,36	R\$ 221.797,38	R\$ 887.189,46

8 – DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal da Entidade Proponente, declaro, para todos os fins e sob as penas da lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Estadual ou qualquer órgão ou entidade da administração pública estadual, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Pará, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede deferimento.

Belém-Pará, 22 de junho de 2022.

LUCINEIA ALVES DA SILVA
Prefeita Municipal de Bannach

9 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE.

Aprovado

Belém- Pará, ____/____/2022

NIVAN SETUBAL NORONHA
Secretário de Estado de Esporte e Lazer