



RELATÓRIO DE PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS 2022 - FEVEREIRO

OBJETO DO PROJETO	NOME DO CONTRATADO	ANO DO PROJETO	Nº DO PROCESSO LICITATÓRIO	LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR DO CONTRATO INICIAL	VALOR DO ADITIVO	PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA	DATA DE INÍCIO DA OBRA	DATA DE FIM DA OBRA
Contratação de Empresa Especializada na área de Construção civil para “Reforma do Hospital Municipal de Bannach – PA”.	CONSTRUTOR A CONSTRUMA Q EIRELI/CNPJ: 31.509.153/0001-92	2022	TOMADA DE PREÇO Nº002/2021 HOMOLOGADO EM 09/02/2022 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº055/2022	SEDE DO MUNICÍPIO DE BANNACH/PA	CONVÊNIO SESPA Nº05/2021, QUE SERÁ EXECUTADA NO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, CONFORME RECURSOS ORIUNDOS DE CONVÊNIO SESPA Nº05/2021 E RECURSO PRÓPRIO DO MUNICÍPIO, E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº002/2021 E SEUS ANEXOS.	R\$ 1.375.581,53 (UM MILHÃO, TREZENTOS E SETENTA E CINCO MIL QUNHENTOS E OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS)	HOUVE SOMENTE ADITIVO DE PRAZO.	120 DIAS	10/02/2022	10/06/2022
SITUAÇÃO: OBRA EM ANDAMENTO.										